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Den Haag - In de bouw is het
prefabriceren van onderdelen
weliswaar gemeengoed, maar in de
installatietechniek is deze wijze
van bouwen niet altijd mogelijk. Bij
de bouw van de Jubi-torens in Den
Haag hebben Imtech en Homij in
samenwerking met BAM en Ballast
Nedam op dit viak wel een slag
gemaakt.

e twee installateurs

hebben voor de twee

ministerietorens het
bestaande integrale installatie-
concept DLS van Homij verder
uitgewerkt. “Het gedachtegoed
was er dus al”, zegt Umberto de
Groot van Homij. “maar we
hebben het hier veel projectspeci-
fieker gemaakt en verder doorge-
voerd.” Belangrijk voordeel hierbij
was dat de twee bedrijven, voot
Jubi samenwerlkend in de vof Jubi-
Techniek, vanaf het begin bij het
bouwproces betrokken zijn
geweest.
7o konden de bedrijven hetin een
vroeg stadium voor elkaar krijgen
dat in de kelders van de torens
ruimte werd gecreéerd voor een
complete productiehal voor de
prefabricage van primaire
installatietechnische onderdelen.
“Daarbij gaat het om veel voorko-
mende installatiedelen. Sommige
onderdelen moesten we hier 7500
keer maken”, licht Hans Dobbe
van [mtech toe. Daarnaast zijn
verschillende specifieke onderde-

oplevering 2012

Het complex met de torens van de
ministeries van Justitie en Binnen-
landse Zaken dat in Den Haag verrijst,
is na voltooiing het grootste rijksge-
houw van Nederland. Cobouw volgt de
werkzaamheden.

len fabrieksmatig en projectmatig
ontwikkeld. Met de prefab-montage-
hal, die inmiddels al weer is
ontmanteld, kon de doorlooptijd
worden geminimaliseerd. “Maar een
voorwaarde is natuurlijk wel datje
de bouw kunt volgen. Hier luistert
de logistiek zo nauw dat je daar
vanzelf toe wordt gedwongen.”

Voor het transport van de onderde-
len naar de verdiepingen volgden de
installateurs de bouwers dus op de
voet, Telkens als een verdiepings-
vloer bijna klaar was, hees een kraan
een speciaal ontwikkelde container
vol met geprefabriceerde installatie-
onderdelen door de laatste opening
naar boven, waar ze door middel van
een laadklep konden worden
uitgeladen.

Volgens Dobbe en De Groot is het

Installateurs maken slag met prefab

prefab produceren in de installa-
tietechniek duidelijk in beweging.
Wel vergt het bij grote projecten
als Jubi, met in totaal 78 bouwla-
gen verdeeld over twee torens, wel
een gedegen voorbereiding.
pobbe; “Als je iets goeds bedenkt,
dan heb je daar veel profijtvan,
maar als het niet goed is, kom je
dat ook 78 keer tegen.” Essentieel
is volgens beide projectmanagers
ook de medewerking van de
diverse fabrikanten en leveran-
ciers, zodat ‘just-in-time’ kan
worden geleverd. -

Spanning !
Inmiddels zijn Homij en Imtech
zover dat de torensvan de
ministeries van Justitie en
Binnenlandse Zaken fasegewijs
onder de definitieve netspanning
komen te staan. Binnenkort
worden de eerste trafo’s ingescha-
keld. De bouwspanning wordt
parallel daaraan ontmanteld.

De installateurs vierden vorige
week nog een andere mijlpaal.
Hans Dobbe: “De grote apparaten
zoals die voor de luchtbehande-
ling gingen naar de hoogste
verdieping. Enkele installaties in
de kelderen op de negende
verdieping staan op het puntvan
opstarten voor de testfase.

En terwijl de klimkisten aan de
buitengevels richting hoogste
punt kruipen, worden op straatmi-
veau, op een krappe locatie, de
voorbereidingen getroffen voor de
grondboringen ten behoeve van
de wko-installatie.

Installatiedelen
worden geprefabri-
ceerd in een kelder-
ruimte van één van de
Jubi-torens.




